Scrum Events

Der Sprint ist ein Container fur alle anderen Events. Jedes Event in Scrum ist

eine formelle Gelegenheit, Scrum-Artefakte zu Gberprifen und anzupassen. Diese
Events sind speziell darauf ausgelegt, die erforderliche Transparenz zu

ermadglichen. Wenn ein Event nicht wie vorgeschrieben durchgefthrt wird,verpasst
man die Gelegenheit, zu Gberprifen und anzupassen. Events werden in Scrum
verwendet, um RegelmaBigkeit zu schaffen und die Notwendigkeit von Meetings, die
in Scrum nicht definiert sind, zu minimieren. Optimalerweise werden alle Events

zur selben Zeit und am selben Ort abgehalten, um die Komplexitat zu reduzieren.

Der Sprint

Sprints sind der Herzschlag von Scrum, wo Ideen in Wert umgewandelt werden. Es
sind Events mit fester Lange von einem Monat oder weniger, um Konsistenz zu
schaffen. Ein neuer Sprint beginnt unmittelbar nach dem Abschluss des vorherigen
Sprints. Alle Arbeiten, die notwendig sind, um das Produkt-Ziel zu erreichen,
einschlieBlich Sprint Planning, Daily Scrums, Sprint Review und Sprint
Retrospective, finden innerhalb der Sprints statt. Wahrend des Sprints

Emwerden keine Anderungen vorgenommen, die das Sprint-Ziel gefahrden wiirden;
Enimmt die Qualitat nicht ab;

Bmwird das Product Backlog nach Bedarf verfeinert; und

Bmkann der Scope (Inhalt und Umfang) geklart und mit dem:der Product Owner:in neu
vereinbart werden, sobald mehr Erkenntnisse vorliegen.

Sprints ermdglichen Vorhersagbarkeit, indem sie mindestens jeden Kalendermonat
eine Uberprifungund Anpassung der Fortschritte in Richtung eines Produkt-Ziels
gewahrleisten. Wenn der Horizont eines Sprints zu lang ist, kann das Sprint-Ziel
hinfallig werden, die Komplexitat kann steigen und das Risikokann zunehmen.
Klrzere Sprints kdnnen eingesetzt werden, um mehr Lernzyklen zu generieren und
das Risiko von Kosten und Aufwand auf einen kleineren Zeitrahmen zu begrenzen.
Jeder Sprint kann als einkurzes Projekt betrachtet werden. Es gibt verschiedene
Vorgehensweisen, um den Fortschritt vorherzusagen, wie Burn-Down-Charts, Burn-
Up-Charts oder Cumulative-Flow-Diagramme. Diese haben sich zwar als nutzlich
erwiesen, ersetzen jedoch nicht die Bedeutung der Empirie. In komplexen
Umgebungen ist unbekannt, was passieren wird. Nur was bereits geschehen ist,
kann fUr eine vorausschauende Entscheidungsfindung genutzt werden. Ein Sprint
kdénnte abgebrochen werden, wenn das Sprint-Ziel obsolet wird. Nur der:die



Product Owner:inhat die Befugnis, den Sprint abzubrechen.

Sprint Planning

Das Sprint Planning initiiert den Sprint, indem es die fur den Sprint
auszufuhrenden Arbeiten darlegt. Dieser resultierende Plan wird durch die
gemeinschaftliche Arbeit des gesamten Scrum Teams erstellt. Der:die Product
Owner:in stellt sicher, dass die Teilnehmenden vorbereitet sind, die wichtigsten
Product-Backlog-Eintrage zu besprechen, und wie sie dem Produkt-Ziel zuzuordnen
sind. Das ScrumTeam kann zu Beratungszwecken auch andere Personen zur Teilnahme
am Sprint Planning einladen. Das Sprint Planning behandelt die folgenden
Themen:Thema Eins: Warum ist dieser Sprint wertvoll? Der:die Product Owner:in
schlagt vor, wie das Produkt im aktuellen Sprint seinen Wert und Nutzen steigern
kdonnte. Das gesamte Scrum Team arbeitet dann zusammen, um ein Sprint-Ziel zu
definieren, das verdeutlicht, warum der Sprint fir die Stakeholder:innen

wertvoll ist. Das Sprint-Ziel muss vor dem Ende des Sprint Plannings finalisiert
sein. Thema Zwei: Was kann in diesem Sprint abgeschlossen (Done) werden? Im
Gesprach mit dem:der Product Owner:in wahlen die Developer:innen Eintrage aus
dem ProductBacklog aus, die in den aktuellen Sprint aufgenommen werden sollen.
Das Scrum Team kann dieseEintrage wahrend dieses Prozesses verfeinern, was
Verstandnis und Vertrauen erhdht. Die Auswahl, wie viel innerhalb eines Sprints
abgeschlossen werden kann, kann eine Herausforderungdarstellen. Je mehr die
Developer:innen jedoch Uber ihre bisherige Leistung, ihre zukinftige
Kapazitatund ihre Definition of Done wissen, desto sicherer werden sie in ihren
Sprint-Vorhersagen sein. Thema Drei: Wie wird die ausgewahlte Arbeit
erledigt?Fur jeden ausgewahlten Product-Backlog-Eintrag planen die
Developer:innen die notwendige Arbeit, um ein Increment zu erstellen, das der
Definition of Done entspricht. Dies geschieht oft durch Zerlegung von Product-
Backlog-Eintragen in kleinere Arbeitseinheiten von einem Tag oder weniger. Wie
dies geschieht,liegt im alleinigen Ermessen der Developer:innen. Niemand sonst
sagt ihnen, wie sie Product-Backlog-Eintrage in Increments von Wert umwandeln
sollen. Das Sprint-Ziel, die fur den Sprint ausgewahlten Product-Backlog-

Eintrage und der Plan flr derenLieferung werden zusammenfassend als Sprint
Backlog bezeichnet.Das Sprint Planning ist zeitlich beschrankt auf maximal acht
Stunden flar einen einmonatigen Sprint. Beiklrzeren Sprints ist das Event in der
Regel klrzer.

Daily Scrum

Der Zweck des Daily Scrums besteht darin, den Fortschritt in Richtung des
Sprint-Ziels zu Uberprifen unddas Sprint Backlog bei Bedarf anzupassen, um die



bevorstehende geplante Arbeit zu justieren. Das Daily Scrum ist ein 15-minutiges
Event fUr die Developer:innen des Scrum Teams. Um die Komplexitat zu reduzieren,
wird es an jedem Arbeitstag des Sprints zur gleichen Zeit und am gleichenOrt
abgehalten. Falls der:die Product Owner:in oder der:die Scrum Master:in aktiv an
Eintragen des Sprint Backlogs arbeitet, nimmt er:sie als Developer:in teil. Die
Developer:innen kdnnen Struktur und Techniken beliebig wahlen, solange ihr Daily
Scrum sich aufden Fortschritt in Richtung des Sprint-Ziels fokussiert und einen
umsetzbaren Plan flr den nachstenArbeitstag erstellt. Das schafft Fokus und
fordert Selbstmanagement.Daily Scrums verbessern die Kommunikation,
identifizieren Hindernisse, fordern die schnelle Entscheidungsfindung und
eliminieren konsequent die Notwendigkeit flir andere Meetings. Das Daily Scrum
ist nicht die einzige Gelegenheit, bei der die Developer:innen ihren Plan

anpassen durfen. Sie treffen sich oftmals wahrend des Tages fur detailliertere
Diskussionen zur Anpassung oder Neuplanung der restlichen Arbeit des Sprints.

Sprint Review

Zweck des Sprint Reviews ist es, das Ergebnis des Sprints zu Uberprifen und

kinftige Anpassungenfestzulegen. Das Scrum Team stellt die Ergebnisse seiner
Arbeit den wichtigsten Stakeholder:innen vor,und die Fortschritte in Richtung

des Produkt-Ziels werden diskutiert. Wahrend des Events Uberprifen das Scrum Team
und die Stakeholder:innen, was im Sprint erreichtwurde und was sich in ihrem
Umfeld verandert hat. Auf der Grundlage dieser Informationen arbeitendie
Teilnehmenden gemeinsam daran, was als Nachstes zu tun ist. Auch kann das
Product Backlogangepasst werden, um neue Moglichkeiten wahrzunehmen. Das Sprint
Review ist ein Arbeitstermin, unddas Scrum Team sollte vermeiden, es auf eine
Prasentation zu beschranken.Das Sprint Review ist das vorletzte Event des

Sprints und ist fr einen einmonatigen Sprint auf maximalvier Stunden zeitlich
beschrankt. Bei klirzeren Sprints ist das Event in der Regel kurzer.

Sprint Retrospective

Der Zweck der Sprint Retrospective ist es, Wege zur Steigerung von Qualitat und
Effektivitat zu planen.Das Scrum Team Uberprift, wie der letzte Sprint in Bezug
auf Individuen, Interaktionen, Prozesse,Werkzeuge und seine Definition of Done
verlief. Die Uberpriften Elemente variieren oft je nachArbeitsdomane. Annahmen,
die das Team in die Irre gefihrt haben, werden identifiziert und ihreUrspringe
erforscht. Das Scrum Team bespricht, was wahrend des Sprints gut gelaufen ist,
auf welcheProbleme es gestolien ist und wie diese Probleme geldst wurden (oder
auch nicht).Das Scrum Team identifiziert die hilfreichsten Anderungen, um seine
Effektivitat zu verbessern. Diewirkungsvollsten Verbesserungen werden so schnell



wie madglich in Angriff genommen. Sie kdnnen sogarin das Sprint Backlog fur den
nachsten Sprint aufgenommen werden.Die Sprint Retrospective schlieBt den Sprint
ab. Sie ist fur einen einmonatigen Sprint auf maximal dreiStunden beschrankt.

Bei klrzeren Sprints ist das Event in der Regel kurzer.
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